
                                                                            AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                              SECRETARUL GENERAL 

                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea 

       

 

 

 

 

 

 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2” 

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ________ 2024, 

având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43480/18.03.2024, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 44210/19.03.2024, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 



▪ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordin 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor 

prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi 

a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei 

obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin 

programul PNDL, în perioada 2017-2020; 

▪ Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” actualizat la data de 

15.03.2024; 

▪ Prevederile HCL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2”, modificată prin H.C.L 

nr. 357/26.09.2019, nr. 451/19.12.2019, nr. 8/28.01.2021, nr. 301/11.10.2021 și nr. 

300/31.07.2023; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. I Se modifică H.C.L nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2”, cu 

modificările și completările ulterioare, ca urmare a actualizării Devizului general, 

după cum urmează: 

 

 

INDICATORI FINANCIARI 

 

   Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:                   4.975.474,09 lei, din care: 

   Construcții montaj (C+M), inclusiv T.V.A:         4.005.615,90 lei 



   Dotări și Active necorporale, inclusiv T.V.A:         363.158,85 lei.  

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția 

Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul 

General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. M.L.U 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  18 aprilie 2024 

Direcția Managementul Proiectelor X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5   

 

 

 



Nr. 43480/18.03.2024 

                                                                                                          APROBAT, 

         PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVIȘTE  

                             Jr. Daniel Cristian STAN  

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

  Obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare si echipare Cresa nr. 2” se regaseste in lista obiectivelor de investitii aferente 

Municipiului Târgoviște selectate pentru finantare prin programul PNDL, in perioada 2017-2020, 

conform Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017.  

Investitia prezentata consta in extinderea, reabilitarea (consolidarea, recompartimentarea), 

modernizarea si echiparea Cresei nr. 2 din Targoviste. 

Valoarea investitiei s-a actualizat ca urmare a ajustarii pretului contractului in baza O.G. 

nr. 15/2021, economii cu cheltuielile privind utilitatile si adaugarea valorii TVA la contractul de 

dirigentie de santier ca urmare a inregistrarii societatii la ANAF in scopuri de TVA, precum si a 

diferentei valorii cotelor ISC actualizata la noua valoare C+M a investitiei. 

  Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității modificării  Hotărârii de  

Consiliu Local nr. 22/30.01.2017 (cu modificarile ulterioare prin H.C.L. nr. 301/11.10.2021)  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, 

reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2”, 

actualizati la data de 15.03.2023. 

 

 

    DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Director Executiv 

                                                          Jr. Ciprian STANESCU 

 

 

 

 

 



Nr. 44210/19.03.2024 

 

                                                                                                       APROBAT,      

                                                                           PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                                Jr. Daniel Cristian STAN 

       

 

      

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico -

economici pentru obiectivul de investitii “EXTINDERE, REABILITARE (CONSOLIDARE, 

RECOMPARTIMENTARE), MODERNIZARE SI ECHIPARE CRESA NR. 2 ” 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 

Municipiul Târgovişte – Primarul Municipiului Targoviste Jr. Daniel Cristian STAN 

 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 

Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU 

 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre    

 Obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare si echipare Cresa nr. 2” se regaseste in lista obiectivelor de investitii aferente 

Municipiului Târgoviște selectate pentru finantare prin programul PNDL, in perioada 2017-2020, 

conform Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017. 

  Valoarea investitiei conform ultimului deviz general aprobat prin HCL nr. 300/31.07.2023 

este de 5.413.525,76 lei cu TVA, din care:  

✓ 3.675.891,45 lei cu TVA – suma asigurata prin programul national in baza Contractului de 

finantare nr. 757/08.08.2017; 

✓ 1.737.634,31 lei cu TVA – suma asigurata din buget local. 

  Avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30.08.2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ajustarea prețurilor aferente materialelor se realizează 

la fiecare solicitare de plată, pe întrega perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul 

rămas de executat la data solicitarii, respectiv 03.09.2021, până la finalizarea și recepționarea 

lucrărilor aferente obiectivului de investiții. 

In contractul initial de execuție lucrări nr. 21527/ 19.06.2020 s-a atins procentul de 8,37% 

(maxim 8,68% in contract) raportat la valoarea componentei de lucrări (C+M) din valoarea 

contractului fapt pentru care a fost initiata procedura de achizitie publica si s-a incheiat contractul 

de executie lucrari nr. 17584/20.10.2023 pentru lucrarile cuprinse în Dispozițiile de santier nr. 6 

si 7. 

➢ Pentru contractul initial de executie lucrari nr. 21527/ 19.06.2020 s-a emis actul aditional 

nr. 12/703/06.02.2024 de diminuare a voalorii contractului ca urmare a notei de constatare din data 

de 22.12.2023, inregistrata la Municipiul Targoviste cu nr. 60916/27.12.2023, a dispozitiei de 



santier nr. 8/27.12.2023 emisa de proiectantul S.C. FILIP ART DESIGN S.R.L., inregistrata la 

Municipiului Targoviste cu nr. 62358/28.12.2023, ajustarea pretului contractului in baza O.G. nr. 

15/2021, precum si formularele F1 si F2 la oferta revizuita, inregistrata la Municipiul Targoviste 

cu nr. 11956/22.01.2024; 

➢ Pentru contractul de executie lucrari nr. 17584/20.10.2023 s-a emis actul aditional nr. 

1/1391/11.03.2024 de diminuare a voalorii contractului ca urmare ca urmare a notei de informare 

transmisa de constructor si inregistrata la Municipiul Targoviste cu nr. 13944/25.01.2024, a 

formularelor F1 si F2 la oferta revizuita la contractul de executie lucrari nr. 17584/20.10.2023, 

inaintata de antreprenor si inregistrata la Municipiul Targoviste cu nr. 12264/22.01.2024; 

 

  Valoare totala finala cumulata a contractelor de executiei lucrari pentru obiectivul 

mentionat este de 3.702.890,41 lei fara TVA, astfel: 

• 3.113.884,49 lei fara T.V.A. valoare contract de executie lucrari nr. 21527/ 19.06.2020 

•    589.005,92 lei fara T.V.A valoare contract de executie lucrari nr. 17584/20.10.2023 

 

Valoarea finala actualizata a investitiei la data de 15.03.2024 este de 4.181.070,67 lei 

fara TVA datorita ajustarii pretului contractului in baza O.G. nr. 15/2021, economii cu cheltuielile 

privind utilitatile si adaugarea valorii TVA la contractul de dirigentie de santier ca urmare a 

inregistrarii societatii la ANAF in scopuri de TVA, precum si a diferentei valorii cotelor ISC 

actualizata la noua valoare C+M a investitiei.  

            In acest scop am intocmit Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, 

reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” actualizat la 

data de 15.03.2024 defalcat pe surse de finantare: buget de stat si buget local 

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare 

 În baza contractului de finanțare nr. nr. 757/08.08.2017, Municipiul Târgoviște a obținut 

finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Regenerarea urbană 

a municipiilor și orașelor. Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a 

unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, gradinițe, școli generale, licee, colegii 

naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii” astfel că în 

luna iunie, anul 2020 s-a încheiat contractul de execuție lucrări nr. 21527/19.06.2020, cu termen 

de executie lucrari de 20 luni, iar în data de 14.12.2020 au fost demarate lucrările pentru realizarea 

obiectivului de investiție. 

Pentru buna implementare a proiectului, lucrările cuprinse în Dispozițiile de santier nr. 

6 si 7 au facut obiectul unei noi proceduri de achiziție publică si s-a incheiat contractul de 

executie lucrari nr. 17584/20.10.2023 având în vedere că prin contractul initial de execuție 

lucrări s-a atins procentul de 8,37% (maxim 8,68% in contractul de executie lucrari) raportat 

la valoarea componentei de lucrări (C+M) din valoarea contractului. 

 Au fost semnate actele aditionale nr. 12/703/06.02.2024 pentru oferta revizuita la 

contractul de executie lucrari nr. 21527/ 19.06.2020, nr. 1/1391/11.03.2024 pentru oferta revizuita 

la contractul de executie lucrari nr. 17584/20.10.2023 si actul aditional nr. 7/1424/11.03.2024 

pentru adaugarea valorii TVA la contractul de dirigentie de santier ca urmare a inregistrarii 



societatii la ANAF in scopuri de TVA. In devizul general a fost actualizata si valoarea cotelor ISC 

la noua valoare C+M a investitiei.  

Lucrarile de executie au fost finalizate si receptionate in baza procesului verbal de receptie 

la terminarea lucrarilor nr. 33677/23.02.2024. 

 

Având în vedere cele mai sus menționate este necesara actualizarea valorii investitiei, 

conform devizului general actualizat, anexat la prezentul raport.  

  Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” actualizat la data de 15.03.2024 

defalcat pe surse de finantare este de 4.181.070,67 lei fara TVA, respectiv 4.975.474,09 lei cu 

TVA, din care: 

❖ 3.675.891,45 lei cu TVA valoarea totala a categoriilor de cheltuieli finanţate prin program 

de la bugetul de stat;  

❖ 1.299.582,64 lei cu TVA valoarea totala a categoriilor de cheltuieli finantate din bugetul 

local. 

 

5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 

• H.C.L. 300/31.07.2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico -economici; 

• Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” actualizat la data de 

18.03.2024; 

• Actul aditional nr. 12/703/06.02.2024 la contractul de executie lucrari nr. 21527/ 

19.06.2020; 

• Actul aditional nr. 1/1391/11.03.2024 la contractul de executie lucrari nr. 

17584/20.10.2023. 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

• Ordonanța Guvernului nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare; 

• H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 

nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile ulterioare; 

• O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală; 



• Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare 

a O.U.G. nr. 28/2013; 

• Ordinul MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si 

sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  in perioada 2017-2020. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

      Prin prezentul Raport de specialitate, Direcţia Managementul Proiectelor propune 

modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017, cu modificarile din H.C.L. nr. 301/11.10.2021, cu 

modificarile din H.C.L. 300/31.07.2023 privind aprobarea indicatorilor financiari, actualizat la 

data de 15.03.2024 dupa finalizarea executiei lucrarilor, a cheltuielilor cu ajustarea pretului 

contractului in conformitate O.G. nr. 15/2021, a adaugarii TVA la contractul de dirigentie de 

santier si a diferentei de valoare a cotelor ISC actualizata la noua valoare C+M a investitiei 

“Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2”, 

dupa cum urmeaza: 

 

INDICATORI FINANCIARI: 

Valoarea totala (INV) , inclusiv TVA:                        4.975.474,09 lei, din care: 

- Constructii montaj (C+M), inclusiv T.V.A:             4.005.615,90 lei; 

- Dotari si Active necorporale, inclusiv T.V.A:             363.158,85 lei.  

 

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare. 

  Asigurarea finantarii asigura functionarea cresei într-o locaţie care corespunde 

exigenţelor, standardelor şi reglementărilor în vigoare la nivel european, asigurand o capacitate 

de 35 locuri pentru copii (o grupa de 15 copii cu varsta cuprinsa intre 1-3 ani si doua grupe a 

cate 10 copii cu varsta sub un an). 

 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

       Programul Național de Dezvoltare Locală (Buget de Stat) etapa a II-a si Bugetul local. 

 

10. Semnatura iniţiatorilor: 

 

 

Viceprimar,                                                                                                 Director Executiv D.M.P., 

Jr.  Cătălin  RĂDULESCU                                                                       Jr. Ciprian STĂNESCU 

 

 

Director Economic,                                                                         Biroul Contencios Juridic, 

Ec. Anca Elena CRISTEA                                            Jr. Adrian MOCANU /Jr.  Elena MUDAVA 

 

 

                                                                                           Întocmit, 

                                                                                                               Cons.  Cirstian Mirela 


