

**AVIZAT DE LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL  
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Silvia-Elena Stanca**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
pentru modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea  
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare și  
modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”**

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară a lunii august 2020, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 29033/18.08.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29034/18.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” – faza DALI;
- Devizul general actualizat;
- Studiul hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L.;
- Studiul geotehnic elaborat de Geovisions S.R.L.;
- Studiul geotehnic elaborat de S.C. Geoterra Instal S.R.L.;
- Prevederile H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”;
- Prevederile H.C.L. nr. 178/30.07.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”;

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

## HOTĂRÂRE:

**Art. I** Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”, după cum urmează:

**a) indicatori maximali**, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- valoarea totală a investiției: 54.113.190,46 lei exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. de 10.184.225,04 lei, însumând 64.297.415,50 lei cu T.V.A.;

- din care valoarea C+M este de 42.495.458,05 lei exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. de 8.074.137,03 lei, însumând 50.569.595,08 lei cu T.V.A.

**b) indicatori minimali**, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Suprafața construită la sol      | Ac=6672,02mp                |
| 2. Suprafața construită desfașurată | Ac <sub>d</sub> =10765,73mp |
| 3. Regim de înălțime                | P/P+2E                      |
| 4. Număr locuri de parcare          | 250 locuri;                 |
| 5. Număr spectatori                 | 8257;                       |

**c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții**, exprimată în luni: 16 luni”.

**Art. II** Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

**Art. III** Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

**Art. IV** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Daniel-Cristian Stan**

**Red. M.L.U.**

<b>Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect</b>		<b>Termen limită depunere raport de specialitate</b>
Direcția Economică	<b>X</b>	
Direcția Managementul Proiectelor	<b>X</b>	
Biroul Contencios Juridic	<b>X</b>	
<b>Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect</b>		
Comisia nr. 1	<b>X</b>	
Comisia nr. 2	<b>X</b>	
Comisia nr. 3	<b>X</b>	
Comisia nr. 4	<b>X</b>	
Comisia nr. 5	<b>X</b>	

APROBAT,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE  
Jr. Daniel Cristian STAN

## REFERAT DE APROBARE

Proiectul **“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”** este cuprins in lista obiectivelor de investitii ce vor fi finantate din bugetul local.

Prin H.C.L. nr. 304/29.07.2019 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului *“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”*.

Prin H.C.L. nr. 179/30.07.2020 s-a modificat H.C.L. nr. 304/29.07.2019 si a fost aprobata Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici actualizati aferenți obiectivului de investiții *„Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”*.

In data de 16.01.2020 a fost semnat Contractul de servicii nr. 1680 cu S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. avand ca obiect servicii de proiectare - completare proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica din partea prestatorului, acesta avand obligatia de a completa proiectul tehnic, de a elabora detalii tehnice de executie si de a acorda asistenta tehnica privind obiectivul de investitii *“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”*.

Dupa transmiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor de proiectare, in perioada imediat urmatoare, au fost efectuate mai multe vizite in teren de catre reprezentantii partilor implicate (beneficiar, proiectant, antreprenor, expert tehnic, geolog si hidrolog), fiind semnalate neconcordante intre solutia tehnica fundamentata de proiectantul initial si teren (topografia), dar si intre cea convenita de catre acestia in completarea expertizei tehnice si a studiilor de specialitate (studiul hidrologic si studiul geotehnic) ca urmare a desfacerilor si a excavatiilor efectuate pentru determinarea naturii terenului de fundare si aflarea cotei cuzinetilor tribunei existente pentru realizarea unui dren a apei din panza freatica ce tine de-a lungul zidului de sprijin.

Pe aceste considerente s-a dispus realizarea a unui studiu geotehnic in completarea celui realizat de catre primul proiectant si a unui studiu hidrologic.

Astfel, s-a retinut in cuprinsul studiului hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L. ca *“Stadionul Municipal Eugen Popescu Targoviste a intrat in anul 2019 intr-un amplu program de reabilitare si modernizare care presupunea printre altele si consolidarea stalpilor, grinzilor si peretilor de sprijin din beton armat ai tribunei. Executia lucrarilor de excavare specifice acestei categorii de lucrari au pus in evidenta existenta apei freatice la cota -0,7 m de la cota terenului de fotbal, sau -6,75 m de la cota 0 a partii carosabile de la intrarea principala a stadionului.*

*Prezenta apei freatice in excavatiile necesare lucrarilor de consolidare face imposibila realizarea lucrarilor de consolidare, ceea ce a dus la gasirea unei solutii pentru epuismntul apei freatice pana la cota de -2,5 m de la cota terenului 0 a terenului de fotbal”*.

Si in cuprinsul Studiului Geotehnic elaborat de Geovisions S.R.L. s-a facut mentiunea potrivit careia *“La baza zidului de sprijin din spatele tribunei existente exista zone unde infiltratiile de apa ating 0.9m de la cota pardoselii (apa este agresiva la betoane si metale conform analizei de apa din SD8)”*.

Mai mult decat atat, din proprie initiativa proiectantul a dispus efectuarea unui studiu geotehnic suplimentar, elaborat de catre S.C. GEOTERRA INSTAL S.R.L., care se refera la fundarea celor patru stalpi de noctura ai Stadionului Municipal Targoviste. Potrivit acestuia, tinand seama de stratificatia din amplasament (cu 3 straturi distincte), de caracteristicile de calcul ale pamanturilor, de cota apei subterane si de caracteristicile stalpilor de nocturna (H=36 m, momente mari la baza stalpilor, etc), comparativ cu proiectele de la alte stadioane, se recomanda forarea pe piloti de beton armat, dimensionati conform Normativului NP123-2010.

Pe baza studiului hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L. si a studiilor geotehnice elaborate de Geovisions S.R.L. si S.C. Geoterra Instal S.R.L., proiectantul S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. a fundamentat si a

completat proiectul tehnic si detaliile de executie aferente obiectivului de investitii "*Reabilitare si modernizare stadionul Municipal "Eugen Popescu" din Targoviste*", incluzand masuri suplimentare de consolidare a tribunei existente prin executarea unor pinteni/ziduri de sprijin din beton armat, de consolidare a grinzilor si a stalpilor aferenti tribunei sprijinite pe acestea, de inlocuire a gradenelor de beton degradate cu gradene noi monolitizate, incluzand executia unor cuzineti suplimentari la fundatia tribunei noi pe care sa se sprijine structura metalica proiectata si cladirea administrativa, incluzand executia unor coloane forate din beton pe care sa se realizeze cuzinetii si cei patru stalpi metalici aferenti nocturnei, avand in vedere natura geologica a terenului de fundare.

La data prezentei proiectantul S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. a predat proiectul tehnic completat si detaliile de executie, precum si Devizul general actualizat, documentatia economica (devizul confidential si listele de cantitati) aferente obiectivului de investitii "*Reabilitare si modernizare stadionul Municipal "Eugen Popescu" din Targoviste*".

Potrivit art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice "*Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, ...*".

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității initierii unei Hotărâri de Consiliu Local pentru modificarea H.C.L. nr. 304 din 29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Targoviste".

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ing. Ciobanu Aurel

### RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea H.C.L. nr. 304 din 29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului "Reabilitare si modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Targoviste"

#### 1. Inițiatorul proiectului de hotărâre

Municipiul Târgoviște – Primar Jr. Daniel Cristian STAN

#### 2. Reprezentantul inițiatorului proiectului de hotărâre

Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU

#### 3. Situația premergătoare inițierii proiectului de hotărâre

Investiția propusă prin proiect vizează repunerea în valoare a stadionului Municipal "Eugen Popescu" prin reabilitarea, reconstrucția și modernizarea acestuia corespunzător prevederilor cuprinse în „Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor” pentru categoria a III-a, respectând totodată cerințele legislației privind siguranța spectatorilor în arenele sportive.

Vor fi îndeplinite astfel condițiile necesare în vederea obținerii licenței pentru desfășurarea pe teren propriu a meciurilor de fotbal pentru echipa A.F.C. Chindia Targoviste, unul din principalii acționari ai acesteia fiind Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

În acest context, în perspectiva asigurării unei baze materiale pentru echipa de fotbal, dar și a promovării activităților sportive atât la nivel local, național și chiar internațional, Municipiul Târgoviște își propune să devină un pol al sportului prin realizarea unui teren de fotbal modern, ce va fi omologat pentru Liga 1 de fotbal, care să completeze și să întregască unele dintre cele mai importante proiecte de turism și sport din municipiu, respectiv "Complexul Turistic de Natație" și "Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament".

De asemenea, reabilitarea stadionului permite dezvoltarea unor activități economice suport, valorificarea potențialului sportiv prin atragerea și antrenarea tinerilor din municipiu în mișcarea sportivă și reprezintă un mod de petrecere a timpului liber și recreere pentru spectatorii și susținătorii echipelor participante, pentru cetățenii municipiului Targoviste.

#### 4. Oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre

Prin H.C.L. nr. 304/29.07.2019 au fost aprobate indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului "Reabilitare și modernizare stadionul Municipal "Eugen Popescu" din Targoviste".

Prin H.C.L. nr. 179/30.07.2020 s-a modificat H.C.L. nr. 304/29.07.2019 și a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”.

În data de 16.01.2020 a fost semnat Contractul de servicii nr. 1680 cu S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. având ca obiect servicii de proiectare - completare proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică din partea prestatorului, acesta având obligația de a completa proiectul tehnic, de a elabora detalii tehnice de execuție și de a acorda asistență tehnică privind obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare stadionul Municipal "Eugen Popescu" din Targoviste".

După transmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de proiectare, în perioada imediat următoare, au fost efectuate mai multe vizite în teren de către reprezentanții partilor implicate (beneficiar, proiectant, antreprenor, expert tehnic, geolog și hidrolog), fiind semnalate neconcordanțe între soluția tehnică fundamentată de proiectantul inițial și teren (topografia), dar și între cea convenită de către aceștia în completarea expertizei tehnice și a studiilor de specialitate (studiul hidrologic și studiul geotehnic) ca urmare

a desfacerilor si a excavatiilor efectuate pentru determinarea naturii terenului de fundare si aflarea cotei cuzinetilor tribunei existente pentru realizarea unui dren a apei din panza freatica ce tine de-a lungul zidului de sprijin.

Pe aceste considerente s-a dispus realizarea a unui studiu geotehnic in completarea celui realizat de catre primul proiectant si a unui studiu hidrologic.

Astfel, s-a retinut in cuprinsul studiului hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L. ca *“Stadionul Municipal Eugen Popescu Targoviste a intrat in anul 2019 intr-un amplu program de reabilitare si modernizare care presupunea printre altele si consolidarea stalpilor, grinzilor si peretilor de sprijin din beton armat ai tribunei. Executia lucrarilor de excavare specifice acestei categorii de lucrari au pus in evidenta existenta apei freactice la cota -0,7 m de la cota terenului de fotbal, sau -6,75 m de la cota 0 a partii carosabile de la intrarea principala a stadionului.*

*Prezenta apei freactice in excavatiile necesare lucrarilor de consolidare face imposibila realizarea lucrarilor de consolidare, ceea ce a dus la gasirea unei solutii pentru epuismntul apei freactice pana la cota de -2,5 m de la cota terenului 0 a terenului de fotbal”.*

Si in cuprinsul Studiului Geotehnic elaborat de Geovisions S.R.L. s-a facut mentiunea potrivit careia *“La baza zidului de sprijin din spatele tribunelor existente exista zone unde infiltratiile de apa ating 0.9m de la cota pardoselii (apa este agresiva la betoane si metale conform analizei de apa din SD8)”.*

Mai mult decat atat, din proprie initiativa proiectantul a dispus efectuarea unui studiu geotehnic suplimentar, elaborat de catre S.C. GEOTERRA INSTAL S.R.L., care se refera la fundarea celor patru stalpi de noctura ai Stadionului Municipal Targoviste. Potrivit acestuia, tinand seama de stratificatia din amplasament (cu 3 straturi distincte), de caracteristicile de calcul ale pamanturilor, de cota apei subterane si de caracteristicile stalpilor de nocturna (H=36 m, momente mari la baza stalpilor, etc), comparativ cu proiectele de la alte stadioane, se recomanda forarea pe piloti de beton armat, dimensionati conform Normativului NP123-2010.

Pe baza studiului hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L. si a studiilor geotehnice elaborate de Geovisions S.R.L. si S.C. Geoterra Instal S.R.L., proiectantul S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. a fundamentat si a completat proiectul tehnic si detaliile de executie aferente obiectivului de investitii *“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”*, incluzand masuri suplimentare de consolidare a tribunei existente prin executarea unor pinteni/ziduri de sprijin din beton armat, de consolidare a grinzilor si a stalpilor aferenti tribunei sprijinite pe acestea, de inlocuire a gradenelor de beton degradate cu gradene noi monolitizate, incluzand executia unor cuzineti suplimentari la fundatia tribunei noi pe care sa se sprijine structura metalica proiectata si cladirea administrativa, incluzand executia unor coloane forate din beton pe care sa se realizeze cuzinetii si cei patru stalpi metalici aferenti nocturnei, avand in vedere natura geologica a terenului de fundare.

La data prezentei proiectantul S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. a predat proiectul tehnic completat si detaliile de executie, precum si Devizul general actualizat, documentatia economica (devizul confidential si listele de cantitati) aferente obiectivului de investitii *“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”.*

Potrivit art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice *“Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă **se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, ...”.***

## 5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre

- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” – faza DALI;
- Devizul general actualizat elaborat de S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L.;
- Studiul hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L.;
- Studiul geotehnic elaborat de Geovisions S.R.L.;
- Studiul geotehnic elaborat de S.C. Geoterra Instal S.R.L..

## 6. Baza legală a proiectului de hotărâre

- H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare prin care precizează “Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”, precum și alin. (4) “Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.”

## 7. Propunerea compartimentului de specialitate

Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”, după cum urmează:

**a) indicatori maximali**, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- valoarea totală a investiției: 54.113.190,46 lei exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. de 10.184.225,04 lei, însumând 64.297.415,50 lei cu T.V.A.;

- din care valoarea C+M este de 42.495.458,05 lei exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. de 8.074.137,03 lei, însumând 50.569.595,08 lei cu T.V.A..

**b) indicatori minimali**, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Suprafața construită la sol      | Ac=6672,02mp   |
| 2. Suprafața construită desfășurată | Acd=10765,73mp |
| 3. Regim de înălțime                | P/P+2E         |
| 4. Număr locuri de parcare          | 250 locuri;    |
| 5. Număr spectatori                 | 8257;          |

**c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții**, exprimată în luni: 16 luni.

## 8. Efectele tehnice, juridice, economice și sociale ale promovării proiectului de hotărâre

Revalorificarea bazei sportive reprezentate de stadionul Municipal “Eugen Popescu”, asigurarea desfășurării meciurilor de fotbal în Liga 1, dezvoltarea unor activități economice suport, valorificarea potențialului sportiv prin atragerea și antrenarea tinerilor din municipiu în mișcarea sportivă.

## 9. Sursele de finanțare ale proiectului de hotărâre

Bugetul local.

## 10. Semnatura inițiatorilor

VICEPRIMAR  
Jr. Catalin RADULESCU

Director Executiv Adjunct,  
Jr. Ciprian STANESCU

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Silvana MARIN

BIROUL CONT. JURIDIC  
Jr. Adrian MOCANU/Jr. Elena MUDAVA

DIRECTOR EXECUTIV  
Ing. Aurel CIOBANU

Intocmit,  
Cons. Ing. Gothard Eugen

