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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local 

Titlu apel proiect: I.1 Mobilitate urbană durabilă I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 

public (achiziția de vehicule nepoluante) 

 

 

Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale a Municipiului Târgoviște prin 

achiziția de autobuze ecologice – etapa II 

 

1. Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.) 

 

Municipiul Târgoviște este cel mai important centru urban al județului Dâmbovița, fiind un centru polarizator 

tradițional, cu funcția de reședință de județ, având o suprafață administrativă de 5,040 ha. Târgoviște reprezintă un 

important centru economic, cultural-istoric și turistic al țării. 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația orașului este de 79,610 locuitori. 

Municipiul Târgoviște este situat pe traseul mai multor rute de transport intern și internațional ceea ce îi conferă 

toate atributele unui important nod de transport rutier. În anul 2017, deficiența majoră a rețelei rutiere din zona 

Municipiului Târgoviște era generată de lipsa unei variante de ocolire, care să conducă la eliminarea din rețeaua 

urbană a traficului de vehicule aflate în tranzit, diminuând astfel externalitățile suportate de locuitori. Având în 

vedere această deficiență consiliul Județean Dâmbovița a finalizat investițiile „Construirea drumului de legătură 

DJ 720 E, Gara Târgoviște Sud - Centura Municipiului Târgoviște” și „Amenajare intersecție DJ 720E cu strada 

Petru Crecel prin realizarea unui sens giratoriu”, punând astfel la dispoziție o infrastructură adecvată de ocolire 

a Municipiului Târgoviște. În același timp Municipiul Târgoviște a finalizat și a dat în folosință alte două obiective 

de investiții complementare, respectiv “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului 

Târgoviște” și “Reabilitare și modernizare strada Neagoe Basarab”. 

 

Cea mai mare problemă de mobilitate din Municipiul Târgoviște, dar și din zona periurbană, o reprezintă 

împrejurarea că transportul public municipal nu este coroborat cu multi-modalitatea, iar acest lucru afectează 

mobilitatea în interiorul orașului. Infrastructura de transport existentă este ineficientă din punct de vedere  

gabaritic, iar afluxul din timpul săptămânii al mijloacelor de transport din zona periurbană și funcțională urbană 

conduce la congestionarea traficului rutier, la creşterea gradului de poluare și implicit la creşterea disconfortului 

locuitorilor municipiului.  

Analizele preliminare realizate în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște 

aflat în elaborare și care va include și zona funcțională urbană a municipiului arată existența în circumscripția 

unităților administrativ teritoriale a unui număr de 57.562 autovehicule, raportat la o populație care le deservește 

de numai 125.449 locuitori conform recensământului din anul 2011. 

Transportul public din Municipiul Târgoviște este realizat de operatorul municipal Servicii Publice Municipale 

Târgoviște S.R.L. (SPMT). Societatea a fost înființată în anul 2019 și desfășoară activitate de transportul public 

de călători în Municipiul Târgoviște, precum și în comunele din zona periurbană. 

SPMT are în dotare un număr de 12 microbuze și 66 autobuze, dintre care 40 noi Mercedes Citaro Hybrid 

dotate cu aer condiționat și priză de încărcare prin USB.  
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Traseele asigurate de SPMT sunt în număr de 27 cu 179 stații, după cum urmează: 

Traseu Denumire 
Durata / Nr. stații 

Tur Retur 

2 - (0) Micro XI - Centru - Spitalul Județean - Teiș - Șotânga - Goleasca 41' / 26 41' / 26 

2 - (9) 
Autogara SPMT - Pavcom 2 - Spitalul Județean - Teiș - Șotânga - 

Goleasca 
34' / 22 33' / 22 

3 - (0) 
Micro XI - Biserica Eroilor - Mitropolie - Spitalul Județean - Romlux 

- Priseaca Sat 
28' / 15 27' / 15 

4 - (0) Micro XI - Biserica Eroilor - Mitropolie - Monument - COS P3 17' / 12 17' / 12 

5 - (0) 
Complex Natație - Biserica Eroilor - Muntenia - Gara - Garaj - Piaţa 

2 Brazi - Dedeman 
29' / 18 30' / 18 

6 - (0) 
Sagricom - Oborul Vechi - Micro XI - Muntenia - Spitalul Județean - 

Micro III - Piaţa 2 Brazi 
26' / 18 27' / 18 

8 - (0) Cos Poarta 3 - Pavcom - Polivalenta - Piaţa 2 Brazi - Bd. Eroilor 16' / 13 16' / 13 

9 - (0) 
Str. Legumelor - Minion - Caraiman - Mitropolie - Spitalul Județean - 

Autogara - H. Teiș 
24' / 15 24' / 15 

11 - (0) Micro XI - Școala 2 - Dealu Mare - Gara - Garaj - Micro II 24' / 15 23' / 14 

12 - (0) Micro XI - Centru - Spitalul Județean - Priseaca - Dragomirești 34' / 19 33' / 19 

12 - (9) 
Autogara SPMT - Pavcom 2 - Spitalul Județean - Priseaca - 

Dragomirești 
27' / 15 26' / 15 

13 - (0) 
Micro XI - Caraiman - Mitropolie - Spitalul Județean - Romlux - 

Cromsteel - Spit. Municipal 
24' / 15 23' / 15 

15 - (0) 
Micro XI - Centru - Spitalul Județean - Piaţa 2 Brazi - Viforâta - 

Aninoasa - Săteni 
40' / 23 40' / 23 

15 - (9) 
Autogara SPMT - Pavcom 2 - Spitalul Județean - Piaţa 2 Brazi - 

Viforâta - Aninoasa - Săteni 
33' / 19 33' / 19 

19 - (0) Autogara SPMT - Gara - Ienăchiță Văcărescu -  29' / 20 33' / 22 

19 - (9) 
Autogara SPMT - Gara - Mall - Biserica Eroilor - Muntenia - V. 

Voievozilor - Răzvad 
36' / 22 36' / 23 

20 - (0) 
Autogara SPMT - Spitalul Județean - Muntenia - Valea Voievozilor - 

Răzvad - Gorgota 
39' / 21 41' / 22 

20 - (9) 
Autogara SPMT - Gara - Mall - Caraiman - Muntenia - Valea 

Voievozilor - Răzvad - Gorgota 
42' / 22 43' / 23 

21 - (0) Micro XI - Centru - Dumbrava - Viișoara - Lucieni 36' / 24 35' / 23 

21 - (9) 
Autogara SPMT - Calea Câmpulung - Spital - Pavcom 2 - Dumbrava 

- Viișoara - Lucieni 
32' / 23 30' / 21 

22 - (0) 
Micro XI - Centru - Spitalul Județean - Priseaca - Dragomirești - 

Decindeni - Mănești 
48' / 29 47' / 29 

22 - (9) 
Autogara SPMT-Pavcom 2-Spitalul Județean-Priseaca-Dragomirești-

Decindeni-Mănești 
41' / 25 40' / 25 

23 - (0) Micro XI - Centru - Dumbrava - Viișoara - Râncăciov 40' / 27 39' / 26 

23 - (9) 
Autogara SPMT - Polivalenta - Spitalul Județean - Vicaș - Dumbrava 

- Viișoara - Râncăciov 
36' / 26 34' / 24 
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Traseu Denumire 
Durata / Nr. stații 

Tur Retur 

24 - (0) 
Micro XI - Centru - Spitalul Județean - Piaţa 2 Brazi - Aninoasa - 

Doicești 
42' / 23 42' / 23 

24 - (9) 
Autogara SPMT - Pavcom 2 - Spitalul Județean - Piaţa 2 Brazi - 

Aninoasa - Doicești 
35' / 19 35' / 19 

27 - (0) Comișani - Autogara SPMT 38' / 24 38' / 25 

27 - (9) 
Comișani - Matraca - Sagricom - PECO - Dâmbovița Mall - Pavcom 

- Autogara SPMT 
28' / 19 29' / 20 

2B - (0) 
Dâmbovița Mall - Biserica Eroilor - Muntenia - 7 Noiembrie - UM 

Teiș 
22' / 11 22' / 12 

5A - (0) 
Dâmbovița Mall - Minion - Caraiman - Mitropolie - Gara - Garaj - 

Class Park 
31' / 18 32' / 18 

6A - (0) 
Sagricom - Oborul Vechi - Micro XI - Muntenia - Gara - Garaj - Micro 

III - Piaţa 2 Brazi 
29' / 21 30' / 21 

10c - (0) Micro XI - Viișoara - Mogoșești - Geangoiești 34' / 18 32' / 17 

10c - (9) 
Autogara SPMT - Polivalenta - Spitalul Județean - Viișoara - 

Mogoșești - Geangoiești 
30' / 17 28' / 15 

12b - (0) 
Micro XI - Centru - Spitalul Județean - Priseaca - Dragomirești - 

Decindeni 
36' / 21 35' / 21 

12b - (9) 
Autogara SPMT - Pavcom 2 - Spitalul Județean - Priseaca - 

Dragomirești - Decindeni 
29' / 17 28' / 17 

15b - (0) 
Micro XI - Centru - Spitalul Județean - Piaţa 2 Brazi - Mânăstirea 

Viforâta 
33' / 19 33' / 19 

15b - (9) 
Autogara SPMT - Pavcom 2 - Spitalul Județean - Piaţa 2 Brazi - 

Mânăstirea Viforâta 
26' / 15 26' / 15 

23b - (0) 
Micro XI - Centru - Spitalul Județean - Priseaca - Dragomirești - 

Râncăciov 
39' / 24 38' / 24 

23b - (9) 
Autogara SPMT - Pavcom 2 - Spitalul Județean - Priseaca - 

Dragomirești - Râncăciov 
32' / 20 31' / 20 

6+16 - 

(0) 
Matraca - Biserica Ulmi - Centru - Spital - Autogara SPMT 30' / 20 28' / 18 

6+16 - 

(9) 

Matraca - Biserica Ulmi - Peco - Dâmbovița Mall - Gara - Autogara 

SPMT 
20' / 14 19' / 13 

15+15b - 

(0) 

Micro XI - Centru - Spitalul Județean - Piaţa 2 Brazi - Mânăstirea 

Viforâta - Aninoasa - Săteni 
49' / 29 49' / 29 

15+15b - 

(9) 

Autogara SPMT - Pavcom 2 - Spitalul Județean - Piaţa 2 Brazi - 

Viforâta - Aninoasa - Săteni 
42' / 25 42' / 25 

 

Codul din coloana traseu (în paranteza) semnifica următoarele : 

0 - traseu normal 

9 - traseu modificat, între orele 08:00-22:00, cu plecare din Autogara SPMT 

 

Precizare sensuri traseu : 
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Sens 1 : Plecări dinspre Micro XI, Matraca, Comișani, Sagricom, Legumelor, COS, Complex Natație 

Sens 2 : Plecări dinspre Goleasca, Geangoiești, Dragomirești, Decindeni, Săteni, Viforâta, Răzvad, Gorgota, 

Lucieni, Mănești, Râncăciov, Doicești, Priseaca, Doi Brazi, Halta Teiș, Tevi, Cromsteel, APM 

 

Harta traseelor de transport public este următoarea: 

 
Deplasările de tranzit și penetrație prin și către Municipiul Târgoviște, precum și cele generate de necesitățile 

proprii se desfășoară cu precădere pe cale rutieră, ceea ce conduce la un trafic intens pe arterele principale ale 

municipiului. 

Plecând de la premisa că mediul urban prezintă cele mai mari provocări la adresa sustenabilității transporturilor, 

în condițiile menținerii situației actuale, Municipiul Târgoviște și întreaga zonă periurbană va suferi cel mai mult 

de pe urma congestiei, a calității reduse a aerului și a expunerii la zgomot. Mai mult, transportul urban reprezintă 

o importantă sursă de emisii CO2, iar proiectarea unui oraș durabil este una dintre cele mai mari provocări cu care 

se confruntă factorii de decizie politică. Din fericire, mediul urban oferă numeroase alternative în materie de 

mobilitate, astfel încât trecerea la strategii mai nepoluante în domeniul energiei este facilitată de diversificarea 

tipurilor de vehicule.  

Prin urmare, așa cum se precizează și în PMUD Târgoviște, pentru a asigura dezvoltarea pe o traiectorie mai 

sustenabilă și trasarea unor obiective pentru un sistem de transport eficient din punct de vedere al resurselor este 

necesară o schimbare radicală în ceea de priveşte modul de abordare a mobilității periurbane. 

 

2. Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică 

 

Mobilitatea durabilă este expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic și eficient, prietenos cu 

mediul, dar în același timp statornic și tradițional, asigurând un echilibru între valorificarea modurilor și 
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infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare și asigurarea consumului eficient de resurse 

și promovarea modurilor de transport nepoluante. 

În vederea dezvoltării orașului și creșterii calităţii vieții locuitorilor zonei urbane și periurbane Târgoviște este 

necesară asigurarea unui sistem de transport eficient și durabil, accesibil geografic și economic. Reţeaua de 

transport dezvoltată va susține mobilitatea persoanelor și mărfurilor, creând astfel cadrul pentru afirmarea 

Municipiul Târgoviște până în 2030 ca oraș inteligent, îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban, un mediu 

urban atractiv, modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii săi, pentru turiști și pentru locuitorii zonei periurbane, 

care învață sau muncesc în oraș. 

Dezvoltarea serviciului de transport public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Târgoviște răspunde 

principalelor probleme de mobilitate identificate în PMUD, prin satisfacerea nevoilor de deplasare a populației, 

dar și nevoia de reducere a poluării fonice și a aerului, aspecte ce vor permite atât creşterea performanței serviciului 

de transport, îmbunătațirea calității vieții populației, cât și îmbunătațirea calității mediului înconjurător. 

Prin urmare, oportunitatea și necesitatea dezvoltării transportului public la nivelul zonei periurbane a 

Municipiului Târgoviște constă în inexistența pe plan local a unui serviciu de transport performat care să utilizeze 

autobuze ecologice și sisteme destinate îmbunătățirii și decongestionării traficului în zona periurbană. 

Proiectul analizat propune implementarea unor măsuri care să conducă la diminuarea disfuncționalităților 

menționate, respectiv la: 

- Creșterea vitezei de circulație a mijloacelor de transport public; 

- Creşterea eficienței operării transportului public; 

- Creşterea confortului, atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public; 

- Reducerea valorilor ridicate ale traficului general și traficului de tranzit; 

- Reducerea cotei modale ridicate a transportului auto; 

- Reducerea emisiilor de carbon la nivelul zonei periurbane și a Municipiului Târgoviște, prin reducerea 

cotei modale a deplasărilor motorizate și încurajarea utilizării modurilor de transport alternative: 

transport public. 

În etapa actuală, se află în diverse stadii de implementare o serie de proiecte menite să diminueze/elimine o 

parte dintre deficiențele semnalate mai sus, aceste proiecte având aprobate cererile de finanțare pentru 

implementare prin fonduri nerambursabile. 

Astfel, UAT Municipiul Târgoviște are în implementare o serie de proiecte integrate finanțate prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020, cu efect asupra parametrilor de mobilitate urbană (reducerea traficului, impactul 

asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, etc.) care au drept scop încurajarea transportului în comun, reducerea 

emisiilor de CO2 și translatarea către mijloace de transport alternative, implementarea unor sisteme inteligente de 

transport asociate (ticketing, informare călători, supraveghere video, managementul flotei), cât și realizarea de 

trasee dedicate transportului în comun. Aceste proiecte sunt prezentate în capitolul referitor la proiectele în curs 

de implementare. 

Prin aceste proiecte se va asigura inclusiv prioritizarea și promovarea transportului public prin planificarea 

benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate, precum și 

implementarea unui sistem inteligent de management al traficului. 

 

În urma implementării proiectului de investiție, se vor obține următorii indicatori de rezultat, conform 

specificului și obiectivelor proiectului de investiție: 

• Creşterea numărului de pasageri transport public la nivelul primului an de după finalizarea 

implementării proiectului (estimat 2027) 
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• Creșterea numărului de mijloace de transport achiziționate până finalizarea implementării 

proiectului (estimat 2026) 

• Creșterea numărului de stații de încărcare pentru mijloace de transport achiziționate până finalizarea 

implementării proiectului (estimat 2026) 

 

Totodată, proiectul va conduce la realizarea următorilor indicatori suplimentari identificați: 

• Reducerea traficului de autoturisme personal la nivelul primului an după finalizarea implementării 

proiectului (estimat 2027) 

• Reducerea cantității de emisii GES la nivelul primului an după finalizarea implementării proiectului 

(estimat 2027). 

 

Prezentul proiect „Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale a Municipiului 

Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa II” vine în completarea investiției „Modernizarea 

transportului public la nivelul zonei urbane funcționale a Municipiului Târgoviște prin achiziția de autobuze 

ecologice – etapa I” depuse în cadrul primului apel de proiecte al Componentei 10 – Planul Național de 

Redresare și Reziliență, ce are ca scop extinderea și îmbunătățirea serviciului de transport public la nivelul 

Municipiului Târgoviște și a zonei urbane funcționale. 

 

3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local 

  

Proiectul „Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale a Municipiului Târgoviște 

prin achiziția de autobuze ecologice – etapa II” este complementar din punct de vedere tehnic și funcțional cu 

proiectele de investiții publice finalizate asupra infrastructurii de mobilitate ce abordează deficiențele actuale din 

sistemul de transport și îmbunătățește disponibilitatea, calitatea și relevanța infrastructurii urbane și a dotărilor 

puse la dispoziția populației de la nivelul Municipiul Târgoviște și a zonei periurbane.  

Printre proiectele de investiții publice privind infrastructura de mobilitate se numără dezvoltarea zonei 

comerciale nou create prin realizarea investiției, „Dâmbovița Mall”.  

 De asemenea, proiectul propus este corelat și cu proiectele regionale implementate de către Consiliul 

Județean Dâmbovița și anume: 

 

➢ „Construirea drumului de legătură DJ 720 E, Gara Târgoviște Sud - Centura Municipiului 

Târgoviște” 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea unui racord între zona centrala a Municipiului 

Târgoviște prin Bulevardul Regele Carol I cu centura orașului, prin strada Petru Cercel. 

 

➢ „Amenajare intersecție DJ 720E cu strada Petru Crecel prin realizarea unui sens giratoriu” 

 Obiectivul general al proiectului este reprezentat de amenajarea unui sens giratoriu la intersecția DJ 720E cu 

strada Petru Cercel, realizându-se astfel un racord între zona centrala a Municipiului Târgoviște prin Bulevardul 

Regele Carol I cu centura orașului. 

 

 În același timp, Municipiul Târgoviște a finalizat și a dat în folosință alte două obiective de investiții 

complementare și anume: 

 

➢ „ Modernizarea și reabilitarea drumului de centura al Municipiului Târgoviște” 
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Obiectivul de investiții a vizat: 

- modernizarea și reabilitarea sistemului rutier existent în lungime de 13,808 km, pe zonele în care drumul are 4 

benzi de circulație și lățirea zonelor de lucru cu 2 benzi de circulație la 4 benzi acolo unde este posibil, pe următoarele 

tronsoane: str. Petru Cercel, str. Laminorului, Calea Câmpulung, Bulevardul Eroilor, Aleea Sinaia, Aleea Mânăstirea 

Dealu, str. Magrini, str. Cărămidari (comuna Răzvad) – ramura Valea Voievozilor, str. Calea Ialomiței (str. 

Canalului);  

- reabilitarea Pasajului superior Petru Cercel; 

- modernizarea și dublarea podului rutier peste Râul Ialomița la Teiș, prin executarea unui nou pod, în aval de 

cel existent pentru două benzi de circulație și extinderea la 4 benzi de circulație a porțiunii de drum cuprinse între 

acest pod și pasajul DN 71; 

- reabilitarea Pasajului superior DN 71 în zona Târgoviște Nord; 

- reabilitarea Podului Rutier peste Râul Ialomița la Valea Voievozilor. 

Cheltuieli totale proiect: 124,439,363.98 lei TVA inclus. 

 

➢ „ Reabilitare și modernizare strada Neagoe Basarab” 

Prin realizarea obiectivului de investiții s-a facilitat accesul cetățenilor la obiectivele de investiții executate și 

propus a se executa în zona adiacentă străzii: Centru comercial MALL, 6 blocuri a câte 24 de unități locative fiecare, 

care vor găzdui specialiști în sănătate și învăţământ sau tineri sub 35 de ani, beneficiari ai programelor derulate de 

A.N.L., sediul R.A.R., parcul de la U.M. Gară, stadion cu o capacitate de 12.000 de locuri. 

De asemenea, în cadrul obiectivului de investiții s-a realiza un racord cu Aleea Trandafirilor care facilitează 

accesul cetățenilor spre zona sus menționată și a condus la o reală decongestionare a traficului în zonă. 

Cheltuieli totale proiect: 2,071,421.22 lei TVA inclus. 

 

4. Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local 

  

În capitolele anterioare a fost prezentată succint corelarea cu câteva din proiectele privind mobilitatea urbană 

durabilă aflate în implementare, fiind justificată necesitatea și oportunitatea implementării prezentului proiect, în 

vederea atingerii viziunii prezentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027.  

În continuare sunt prezentate detalii asupra proiectelor investiții publice în curs de implementare, proiecte ce 

sunt complementare cu proiectul analizat. 

Municipiul Târgoviște are în implementare o serie de proiecte integrate finanțate prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, cu efecte asupra parametrilor de mobilitate urbană (reducerea traficului, impactul asupra 

reducerii emisiilor de echivalent CO2, etc.) care au drept scop încurajarea transportului în comun, reducerea 

emisiilor de CO2 și translatarea către mijloace de transport alternative, implementarea unor sisteme inteligente de 

transport asociate (ticketing, informare călători, supraveghere video, managementul flotei), cât și realizarea de 

trasee dedicate transportului în comun.  

 

➢ „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea 

infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele 

deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”, proiect contractat și aflat în curs de implementare în 

cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de 

carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabila. 

Cheltuieli totale eligibile proiect: 112,782,989.27 lei TVA inclus 

Obiectivele specifice ale proiectului 
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1. Reducerea până în anul 2024 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 38.2% ca urmare a 

reducerii utilizării autoturismelor cu 14.98% prin creşterea utilizării transportului public în comun (ca urmare a 

înfiinţării de benzi dedicate/benzi separate transportului public de persoane, introducerii în transportul în comun a 

28 de autobuze hibride de capacitate normala (12m) 

2. Creşterea până în anul 2024 a numărului de utilizatori ai transportului în comun în Municipiul Târgoviște cu 

82.5% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ, respectiv 

construirea a 3 stații de capăt și modernizarea a 28 de stații de transport public în comun și achiziționarea a 

28 de autobuze Hybrid 

3. Reducerea până în anul 2024 a deplasărilor cu autoturismul personal cu 14.98% ca urmare a implementării 

unor masuri destinate eficientizării și încurajării utilizării transportului public local de persoane (achiziția de 

autobuze hibride, construirea autobazei pentru gararea mijloacelor de transport) 

4. Îmbunătațirea spațiului urban prin asigurarea modernizării spațiului verde 2.240mp, plantarea a 48 arbori 

cu grad ridicat de retenție CO2, instalarea de mobilier urban în aria de implementare, până în anul 2024. 

5. Creşterea până în anul 2024 a numărului de utilizatori ai traseelor pietonale cu 4.8% ca urmare a realizării 

a 6,118 km de trotuare modernizate și instalarea la nivelul ariei de implementare a 95 de buc rasteluri de 

biciclete în vederea încurajării utilizării modurilor nemotorizate de transport public. 

 

➢ „Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice 

destinate transportului public urban", proiect contractat și aflat în curs de implementare în cadrul Programului 

Operațional Regional (POR) 2014-2020, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

Cheltuieli totale eligibile proiect: 36,135,406.61 lei TVA inclus 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Reducerea până în anul 2022 emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 38.2% ca urmare a 

reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a 12 autobuze hibrid. 

2. Creşterea până în anul 2022 a numărului de utilizatori a transportului în comun în Municipiul Târgoviște cu 

82.5% ca urmare a realizării unor masuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ, respectiv achiziția 

de autobuze hibrid și implementarea unui sistem informatic pentru managementul flotei (STI), inclusiv unui 

sistem e-ticketing. 

Proiectul este complementar din punct de vedere tehnic și funcțional cu proiectele prezentate, întrucât 

abordează deficiențele actuale din sistemul de transport și îmbunătățește disponibilitatea, calitatea și relevanța 

infrastructurii urbane și a dotărilor puse la dispoziția populației de la nivelul zonei periurbane a Municipiului 

Târgoviște. Mai mult, proiectele reprezintă măsuri ale autorității publice locale de asigurare a unei infrastructuri 

adecvate/corespunzătoare mobilității urbane moderne, aliniată prevederilor europene și de mediu, astfel încât să 

crească accesul, calitatea și atractivitatea transportului public ecologic și nemotorizat, contribuind astfel la 

creșterea numărului de persoane care utilizează aceste mijloace de transport și implicit la scăderea gazelor cu efect 

de seră. 

 

De asemenea, în cadrul primei runde de apeluri a Componentei 10 – Planul Național de Redresare și Reziliență, 

Municipiul Târgoviște a depus spre finanțare următoarele proiecte: 

„Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC la nivelul Municipiului 

Târgoviște” 

- „Actualizarea și transpunere în GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Târgoviște” 
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5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare 

  

Proiectul este complementar din punct de vedere tehnic și funcțional cu proiectele de investiții publice propuse 

de autoritățile publice asupra infrastructurii de mobilitate pentru exercițiul financiar 2021-2027 ce abordează 

deficiențele actuale din sistemul de transport și îmbunătățește disponibilitatea, calitatea și relevanța infrastructurii 

urbane și a dotărilor puse la dispoziția populației de la nivelul Municipiului Târgoviște și a zonei periurbane.  

 

➢ Proiecte planificate pentru depunere la finanțare în perioada 2021-2027: 

- „Susținerea intermodalității și transportului alternativ în Municipiul Târgoviște”, proiect pentru care s-a 

semnat contract de finanțare prin POAT 2014-2020 pentru finanțarea documentațiilor tehnico-economice. 

Proiectul va fi propus la finanțare prin POR 2021-2027. 

 

➢ Proiecte aflate la stadiul de idee de proiect conform PMUD 2021-2027 și SIDU 2021-2027. 

- ”Sistem Inteligent de Management al Traficului și Prioritizare a Transportului Public în Municipiul 

Târgoviște” 

- „Târgoviște Bike City – Extindere Sistem integrat pentru promovarea mobilității alternative” 

- „Stații de încărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Târgoviște” 

- „Construirea de parcări de tip park&ride” 

 - „Modernizarea stațiilor de transport public și instalarea de echipamente interactive pentru aducerea la 

standardul de „Smart Bus Station” 

- „Stații de monitorizare a factorilor de mediu și zgomot la nivelul Municipiului Târgoviște” (30 buc) 

- „Implementarea sistemului de gestiune geospațială a teritoriului Municipiului Târgoviște” 

- „Ride Sharing - School Bus - Platformă de ride sharing pentru promovarea soluțiilor de transport în comun 

pentru elevi și studenți” 

 

➢ Proiecte ce se vor depune la finanțare în cadrul PNRR, Componenta 10 – runda II de apeluri:  

- „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC la nivelul Municipiului 

Târgoviște – Etapa II” 

 

 

În concluzie, proiectul analizat, împreună cu proiectele complementare reprezintă măsuri ale autorităților 

publice locale de asigurare a unor infrastructuri adecvate/corespunzătoare mobilității urbane moderne, aliniate 

prevederilor europene și de mediu, astfel încât să crească accesul, calitatea și atractivitatea transportului public 

ecologic, contribuind astfel la creșterea numărului de persoane care utilizează aceste mijloace de transport și 

implicit la scăderea gazelor cu efect de seră. 

 

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții 

  

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători la 

nivelul zonei urbane funcționale a Municipiului Târgoviște în vederea reducerii numărului de deplasări cu 

transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. 

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului PNRR, Pilonul IV Coeziune socială și teritorială, Componenta 10 

Fondul Local, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă a Municipiului Târgoviște, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane durabile și la reducerea 

emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii eficienței transportului public de călători la nivel periurban, a 
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frecvenței și a timpilor săi de deplasare, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu 

autoturisme, creșterea atractivității utilizării mijloacelor de transport public în detrimentul transportului cu 

autoturismele personale. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

• Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană prin dezvoltarea serviciului de transport public periurban și 

achiziția de vehicule de transport public ecologice; 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;  

• Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport. 

Astfel, achiziția de vehicule de transport public electrice și a stațiilor de încărcare pentru acestea conduce în 

mod direct la îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană prin dezvoltarea serviciului de transport public, 

contribuind la creșterea atractivității, accesibilității și eficienței transportului public, cu efecte asupra creșterii cotei 

modale a acestui mod de deplasare, în defavoarea utilizării vehiculelor private. 

Prin reducerea deplasărilor cu vehiculul privat, datorită comutării spre deplasările cu transportul public, 

proiectul are un efect pozitiv asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și la 

reducerea impactului acestora asupra mediului. 

Totodată, prin modernizarea parcului de vehicule de transport public local, proiectul va contribui la creșterea 

confortului și siguranței pentru călători și, implicit, la creșterea gradului de atractivitate al acestui mod de 

transport, prin asigurarea de mijloace de transport public noi, moderne și nepoluante. 

 

 Rezultate estimate: 

✓ modernizarea parcului de vehicule prin achiziția de autobuze electrice – 20 buc; 

✓ stații de încărcare standard pentru autobuze electrice, la autobază – 20 buc; 

✓ stații de încărcare rapide pentru autobuze electrice, pe traseu – 7 buc. 

 

7. Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor 

 

Prin activitățile/măsurile sprijinite în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10-

Fondul Local, apel de proiecte I.1 Mobilitate urbană durabilă I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), se urmărește în principal îmbunătățirea eficienței 

transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității și transferului către acesta 

de la transportul privat cu autoturisme. De asemenea, se urmăreşte ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune 

mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, față de utilizarea transportului public 

de călători, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. 

Proiectul îndeplinește criteriile și condițiile pentru obiectivul de investiții, printre altele, astfel: 

 

a) Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă / Strategiile Integrate 

de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism, aprobate sau în curs de actualizare 

  

În cadrul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște 2014-2020 sunt analizate și 

dezvoltate intervenții specifice mobilității, și apoi enumerate în cadrul Anexei nr. 1 Lista cuprinzătoare de acțiuni 

de intervenție, Tematica: 2. Transport public, după cum urmează: 
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2. Transport public 

Accesibilitate                                       

Mediu                         

Siguranță                              

Eficiență 

economică 

2.1. Achiziție 

autobuze electrice 

Introducerea în circulație a vehiculelor de transport public electrice va 

conduce la reducerea impactului asupra mediului. Totodată, prin 

modernizarea parcului de vehicule va crește confortul și siguranța pe care 

călătorii le vor regăsi în mijloacele de transport public, aspect care va 

contribui la îmbunătățirea atractivității acestui mod de transport. Se 

propune achiziția de autobuze cu lungime de 10-12 m, cu 3 uși de acces, 

care vor asigura autonomie de minim 150 km, atunci când circulă complet 

încărcate. De asemenea, timpul de încărcare va fi limitat la maxim 2 ore 

în varianta rapidă și la maxim 7 ore în varianta lentă. 

2.2. Achiziție 

autobuze 

ecologice 

Introducerea în circulație a vehiculelor de transport public ecologice 

(alimentate gaz natural comprimat, gaz natural lichefiat, esteri metilici ai 

acizilor grași, ulei vegetal hidrotratat, bioetanol, energie electrică, hibride 

de tip diesel/electric, hibride cu celule de combustibil pe bază de 

hidrogen/electricitate) va conduce la reducerea impactului asupra 

mediului. Necesitatea investiției rezultă din faptul că parcul actual de 

mijloace de transport în comun (41 vehicule) este în totalitate învechit și 

depășit din punct de vedere tehnic, iar cele 24 de autobuze electrice nu pot 

deservi în totalitate cererea de transport specifică orizontului de prognoză 

2023-2030. 

2.3. 

Amenajarea/ 

modernizarea 

stațiilor de 

transport public 

de pe traseele 

mijloacelor 

electrice de 

transport public 

Amenajarea corespunzătoare a stațiilor de transport public (asigurarea de 

mobilier urban de calitate, sisteme de informare, sisteme de supraveghere 

video, etc.) va contribui la creşterea atractivității și siguranței acestui mod 

de transport. Se va avea în vedere asigurarea accesibilității persoanelor cu 

mobilitate redusă (care se deplasează în cărucioare cu rotile, persoane în 

vârstă, persoane cu deficiențe de vedere și/ sau auz, persoane care 

transportă cărucioare pentru copii etc.). Accesul la mobilitate trebuie 

asigurat în mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de persoane 

amintite, iar acest fapt este influențat direct de amenajările existente în 

stațiile de transport public. 

2.4. 

Amenajarea/ 

modernizarea 

stațiilor de 

transport public 

de pe traseele pe 

care nu circulă 

mijloacele 

electrice de 

transport public 

Amenajarea corespunzătoare a stațiilor de transport public (asigurarea de 

mobilier urban de calitate, sisteme de informare, sisteme de supraveghere 

video, etc.) va contribui la creşterea atractivității și siguranței acestui mod 

de transport. Se va avea în vedere asigurarea accesibilității persoanelor cu 

mobilitate redusă (care se deplasează în cărucioare cu rotile, persoane în 

vârstă, persoane cu deficiențe de vedere și/ sau auz, persoane care 

transportă cărucioare pentru copii etc.). Accesul la mobilitate trebuie 

asigurat în mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de persoane 

amintite, iar acest fapt este influențat direct de amenajările existente în 

stațiile de transport public. 

2.5. 

Construire stații 

de capăt pentru 

rețeaua de 

transport public 

local 

Proiectul are ca obiectiv realizarea unor stații de capăt pentru traseele de 

transport public pe care vor opera vehiculele electrice. Acestea vor conține 

o clădire care deservește atât utilizatorii, cat și prestatorii de servicii de 

transport public, amplasată pe o platformă racordată la peroane de 

îmbarcare-debarcare. Pe fiecare peron se va amplasa câte o stație de 

încărcare a vehiculelor electrice protejată fizic de restul peronului pentru 

călători. Stațiile de capăt vor fi amplasate astfel: Depou vehicule electrice 

- Calea Ialomiței; Nr.5, Garaj AITT - B-dul Unirii, Nr.6; Zona 

Combinatului de Oțeluri Speciale - Șoseaua Găești. Acestea vor fi echipate 

astfel încât să ofere următoarele funcțiuni: Clădirea stației de capăt va 
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cuprinde cel puțin următoarele funcțiuni: relații cu publicul – info point, 

grupuri sanitare, sala de așteptare, birou bilete (ticketing), birou 

administrativ, birou controlori, spațiu tehnic, spațiu depozitare. 

2.6. 

Construire depou 

vehiculele de 

transport public 

Proiectul are ca obiectiv realizarea unui depou pentru vehiculele de 

transport public. Se propune ca noua infrastructură să conțină următoarele 

elemente: clădire pentru garare și încărcare cu energie (va asigura spații 

de garare pentru minim 24 autobuze cu lungime de 10-12 m; va avea 

instalate cel puțin 12 stații de încărcare lentă și cel puțin 1 stație de 

încărcare rapidă); clădire spălătorie (va asigura posibilitatea de a spăla cel 

puțin 2 autobuze simultan; posturile de spălare vor fi prevăzute cu sistem 

de colectare a apelor uzate); clădire de birouri și mentenanță (va conține 

un corp de clădire administrativă și o hală de lucru); alte dotări (cabină de 

poartă, alimentare cu utilități, sistem de supraveghere video, gospodărie 

de incendii, bazine de reciclare, trasee carosabile de legătură și de acces 

între/ în clădiri) 

2.7. Studiu 

privind 

eficientizarea 

sistemului de 

transport public 

Elaborarea unui studiu care să fundamenteze reorganizarea reţelei de 

transport public (trasee, program de circulație, adaptarea capacității 

mijloacelor de transport la nivelul cererii) astfel încât să asigure 

accesibilitate ridicată pentru utilizatori și eficientizarea serviciului. 

2.8. 

Introducerea unei 

linii de transport 

în comun în scop 

turistic – tip City 

Tour 

Prin implementarea acestui proiect se propune înființarea unei linii de 

transport în comun în scop turistic – tip City Tour care să acopere 

obiectivele turistice sau zonele de interes turistic cu valoare istorică, 

arhitectonică, culturală, muzeistică, sportivă sau de spațiu verde situate pe 

traseul delimitat de axele turistice în vederea creșterii gradului de 

mobilitate al turiștilor care se deplasează între diferite puncte de atracție 

turistică din Municipiul Târgoviște. 

2.9. Derularea 

de campanii de 

informare publica 

referitoare la 

utilizarea 

transportului 

public 

Conștientizarea populației asupra avantajelor sociale aduse de reorientarea 

către utilizarea transportului public în defavoarea transportului individual 

cu autoturismul ("Public transport twice a week"). Campaniile se vor 

adresa în special tinerilor (școli, licee, instituţii publice, unități economice, 

etc.), constituindu-se în sesiuni de educare și informare. 
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2.10. 

Realizare 

terminale de 

transport public 

urban/ județean/ 

interjudețean 

Terminalele de transport public intermodal de schimb între transportul 

inter / intra județean şi cel local vor asigura preluarea fluxurilor de călători 

care sosesc din zonele extraurbane și reîmbarcarea acestora în mijloace de 

transport ecologice, în vederea reducerii impactului negativ al propulsiei 

bazate pe combustibili fosili asupra mediului urban. Se propune amenajare 

a doua terminale intermodale - unul amplasat în zona de Nord (Campus 

Universitar, DN 71), iar cel de-al doilea în zona de SE (DN 71 - la ieșirea 

spre localitatea Ulmi). Terminalele vor fi echipate cu săli de așteptare 

pentru călători, mobilier, puncte de vânzare a legitimațiilor de călătorie, 

automate pentru achiziționarea legitimațiilor de călătorie, sisteme de 

informare a călătorilor, sisteme de supraveghere video, facilități pentru 

persoanele cu dizabilități, semnalistică de orientare și ghidare a călătorilor, 

platforme de îmbarcare/ debarcare, facilități pentru parcarea bicicletelor, 

construirea/ modernizarea/ reabilitarea trotuarelor în vederea îmbunătățirii 

accesului pietonilor în zona terminalelor. 

 

Necesitatea proiectului urmează a fi fundamentată în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a zonei funcționale 

urbane a Municipiului Târgoviște pentru perioada 2021-2030, în curs de elaborare, fiind în derulare Contractul 

de servicii nr. 35896/13.10.2020 având ca obiect actualizare Plan de Mobilitate Urbană Durabila pentru 

Municipiul Târgoviște. Astfel, arealul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște 

rezultat în urma actualizării va include și zona funcțională urbană a municipiului. În cadrul Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște actualizat, zona funcțională urbană a municipiului va include 

următoarele unități administrativ-teritoriale: Răzvad, Aninoasa, Ulmi, Șotânga, Lucieni, Dragomirești, Glodeni, 

Văcărești, Mănești, Comișani, Raciu, Ocnița, Gura Ocniței, Doicești, Brănești, Vulcana-Pandele, Vulcana-Băi. 

Intervențiile aferente acestui proiect sunt prevăzute în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană 2014-2020, Obiectivul Strategic: SPRIJINIREA DEZVOLTARII TERITORIALE 

DURABILE ȘI ARMONIOASE, Obiectiv specific 1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, 

Poziția: 3 Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în zona 

urbană funcțională din jurul Municipiului Târgoviște și Poziția 4 Extindere rețelei de transport în comun în 

vederea conectării zonei periurbane de zona urbană a Municipiului Târgoviște. 

De asemenea, proiectul urmează a fi fundamentat și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a zonei 

funcționale urbane a Municipiului Târgoviște pentru perioada 2021-2027, în curs de elaborare, fiind în derulare 

Contractul de servicii nr. 35895/13.10.2020 având ca obiect actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare 

Urbană a Municipiul Târgoviște. Un studiu recent realizat de către Banca Mondială, recomandă ca în politica 

de coeziune pentru perioada 2021-2027 să se trateze cu prioritate consolidarea zonelor urbane funcționale ale 

României prin susținerea de investiții în infrastructura metropolitană. Astfel, arealul Strategiei integrate de 

dezvoltare urbană a Municipiului Târgoviște pentru perioada 2021-2027 va include și zona funcțională urbană a 

municipiului. În cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște actualizată, zona 

funcțională urbană a municipiului va include următoarele unități administrativ-teritoriale: Răzvad, Aninoasa, 

Ulmi, Șotânga, Lucieni, Dragomirești, Glodeni, Văcărești, Mănești, Comișani, Raciu, Ocnița, Gura Ocniței, 

Doicești, Brănești, Vulcana-Pandele, Vulcana-Băi. 
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b) Asigurarea benzilor dedicate vehiculelor nepoluante destinate transportului public, pe drumurile 

publice care au cel puțin trei benzi pe sens (condiție valabilă doar pentru UAT care au drumuri publice cu 

cel puțin 3 benzi pe sens). 

În capitolele anterioare au fost specificate proiectele complementare aflate în curs de implementare și finanțate 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020, sau la stadiu de idee de proiect, propuse prin Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2027.  

Din descrierea intervențiilor incluse în aceste proiecte rezultă îndeplinirea condiției de asigurare a prioritizării 

vehiculelor de transport public local, prin intermediul funcțiilor sistemului de management inteligent al 

transportului public, precum și asigurarea de benzi și trasee dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate 

și congestionate, prin proiectele de reabilitare și reamenajare a infrastructurii rutiere. 

Vehiculele de transport public local achiziționate prin aplicația depusă în cadrul PNRR, Componenta 10 – 

Fondul Local, vor avea asigurată prioritizarea și vor fi promovate prin planificarea benzilor și traseelor dedicate 

autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate. 

 

c) Deținerea unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanță cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007; 

În prezent Municipiul Târgoviște are încheiat un contract de delegare privind prestarea serviciului de transport 

public local, aliniat prevederilor Regulamentului CE nr. 1370/2007, cu operatorul municipal SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. 

În conformitate cu Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în etapa de implementare a contractului de finanțare 

aferent obiectivului prezent, contractul de delegare a gestiunii serviciului de transportului public va fi încheiat între 

ADI Civitas și operatorul municipal SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. 

 

d) Omologarea obligatorie a vehiculelor achiziționate în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 

GSR 2019/2144 privind asigurarea siguranței generale a vehiculelor, care va fi pus în aplicare începând cu 

data de 6 iulie 2022. 

Autobuzele achiziționate vor fi omologate la momentul efectuării recepției (de către RAR sau AFER, după 

caz), în conformitate cu prevederile regulamentelor europene și naționale.  De asemenea, se va asigura ca 

anvelopele cu care sunt dotate vehiculele de transport respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare, 

stabilite în Regulamentul CE 2020/740 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de 

combustibil și alți parametri. Totodată, se va asigura conformarea vehiculelor, acolo unde este cazul, cu cerințele 

cele mai recente privind emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI), în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 595/2009. 

Astfel, investiția de față nu are un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind 

prevenirea şi controlul poluării aerului, apei și solului, luând în considerare efectele directe și efectele primare 

indirecte de pe parcursul implementării. 

De asemenea, investiția respectă obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de „a nu 

prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei 

Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului 

privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), după cum urmează: 

 

• Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

Investiția propusă în prezentul proiect vizează achiziția de material rulant cu emisii zero de gaze cu efect de 

seră (GES) destinate transportului public, contribuind în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice. 
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Totodată, investiția nu are un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la 

schimbările climatice, luând în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul 

implementării. 

 

• Protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă 

În ceea ce privește activitățile specifice prezentului proiect, acestea nu prejudiciază utilizarea durabilă și 

protejarea resurselor de apă în sensul în care nu sunt nocive pentru starea bună sau potențialul ecologic bun al 

corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane. 

În concluzie, investiția are un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama 

atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață, nefiind identificate 

riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric. 

 

• Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea 

Se va avea în vedere ca activitățile specifice ce se vor derula în cadrului proiectului să nu prejudicieze în mod 

negativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora în cazul în care 

activitatea respectivă duce la ineficiențe în utilizarea materialelor sau a resurselor naturale, creșterii semnificative 

a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor 

poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului. 

Astfel, vor fi prevăzute măsuri de gestionare a deșeurilor atât în etapa de utilizare (întreținere), cât și la sfârșitul 

duratei de viață a flotei, inclusiv prin reutilizare și reciclare a bateriilor și a componentelor electronice: 

− pentru asigurarea mentenanței materialului rulant se va avea în vedere instruirea personalului operatorului 

de transport, sau încheierea de contracte cu firme specializate care să dețină un spațiu special amenajat pentru acest 

scop şi care să asigure condiţiile de siguranţă necesare realizării serviciilor de mentenanță. Totodată, firma 

specializată va gestiona şi deșeurile rezultate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

− Activitățile de fabricație şi reparații ale materialului rulant vor fi supuse procedurii de emitere a autorizației 

de mediu, fiind analizate de către autorităţile competente în domeniul protecției mediului; 

− Se va evita scoaterea din folosință a materialului rulant cu care se poate presta în condiții bune serviciul de 

transport public de călători, acesta putând fi supus serviciilor de modernizare, reparații, schimbări de componente, 

astfel încât să se asigure o utilizare  durabilă a resurselor. După scoaterea din uz a materialului rulant, părțile 

componente vor fi dezmembrate, sortate și pregătite pentru reutilizare; 

− Bateriile și acumulatorii industriali (ce includ bateriile și acumulatorii folosiți de autobuzele electrice) vor 

fi colectate, tratate, reciclate și eliminate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

− Deșeurile de echipamente electrice și electronice (echipamente informatice și de telecomunicații de 

dimensiuni mici) vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

• Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor 

Prezenta investiție se referă la înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în zona periurbană a 

Municipiului Târgoviște. Traseele ce vor fi operate nu se suprapun cu zone sensibile din punctul de vedere al 

biodiversității sau în apropierea acestora, respectiv: Rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise 

pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate, etc. 

Având în vedere faptul că vehiculele achiziționare au emisii zero de gaze cu efect de seră (GES), se consideră 

că nu prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, nefiind nocive în 

mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor, sau nocive pentru stadiul de conservare a 

habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
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În concluzie, investiția propusă nu are un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind 

protecția şi refacerea biodiversității și ecosistemelor, luând în considerare efectele directe și efectele primare 

indirecte de pe parcursul implementării. 

 

8. Descrierea procesului de implementare 

 

Prezenta investiție constă în achiziția și realizarea următoarelor: 

1. Autobuze electrice (10 m) dotate – 20 buc. 

2. Stații de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice – 7 buc. 

4. Stații de încărcare standard în autobaza de transport public – 20 buc. 

5. Lucrări pentru amplasarea și instalarea stațiilor de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice 

6. Lucrări pentru amplasarea și instalarea stațiilor de încărcare standard în autobaza de transport public. 

7. Lucrări de construcții pentru branșarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice. 

8. Activități de proiectare (pentru stațiile de încărcare pentru mijloace electrice) - cheltuieli pentru documentații 

suport şi obținere avize, acorduri, autorizații. 

 

Conform condițiilor de eligibilitate și a plafoanelor investiționale stabilite prin PNRR, valoarea tuturor 

intervențiilor de mai sus au fost stabilite în baza alocărilor puse la dispoziție de către partenerii în proiect, 

respectiv: 

 

 

 

Suma maximă ce poate fi solicitată      

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 

CURS 
EURO 

    
Achiziția de autobuze 

nepoluante 10 m 486,000.00 
4.9227 

    

       

Investiție Echipament Bucăți 

Preț total 
(euro, fără 

TVA) 
Preț total (lei, 

fără TVA) TVA 
Preț total (lei,  

cu TVA) 

I.1.1 - Înnoirea parcului de 
vehicule destinate 
transportului public (achiziția 
de vehicule nepoluante) 

Achiziția de autobuze 
nepoluante 10 m 

20.00 9,720,000 47,848,644.00 9.091,242.36 56,939,886.36 

TOTAL ELIGIBIL 9,720,000 47,848,644.00 9.091,242.36 56,939,886.36 

TOTAL PROIECT 9,720,000 47,848,644.00 9.091,242.36 56,939,886.36 

 

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune Municipiul Târgoviște. Unitatea de 

implementare a proiectului (UIP) din partea Municipiul Târgoviște este formată din 6 persoane, având 

următoarele funcții: 

• Manager de proiect: coordonează activitățile proiectului, monitorizează planificarea acțiunilor proiectului, 

urmărește respectarea cerințelor de implementare, coordonează realizarea evaluării interne a proiectului,  

supervizează raportările solicitate de finanțator, certifică necesitatea și oportunitatea plăților în proiect; verifică 

documentația transmisă la MDLPA; asigură întocmirea documentației în formatele interne/cele impuse de 

finanțator; verifică rapoarte/cererile de rambursare/cererilor de plată; 
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• Responsabil raportare: menține relația cu finanțatorul cu privire la raportarea progresului; participă la 

întrunirile echipei de proiect/implementare; asigură interfața cu Consiliul Local Municipal pentru proiectele de 

Hotărâre și prezintă materiale în vederea aprobării; elaborează rapoarte; asigură respectarea regulilor impuse de 

finanțator prin contractul de finanțare; verifică documentații întocmite de echipa de proiect; 

• Responsabil juridic: semnează documentația aferentă proiectului pentru conformitate juridică; acordă 

asistență juridică și sprijin de specialitate; verifică sub aspectul legalității contractele de lucrări/servicii prevăzute 

în proiect, prin aplicarea vizei juridice; 

• Responsabil financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului și le înregistrează în 

evidențele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului; asigura respectarea 

regulilor financiare, furnizează datele relevante pentru realizarea rapoartelor financiare periodice; 

• Responsabil tehnic: monitorizează implementarea contractului de furnizare a autobuzelor care urmează a 

se achiziționa,  participă la recepția autobuzelor livrate în conformitate cu cerințele tehnice contractate și aprobă 

referatele de plată aferente facturilor emise. 

• Responsabil achiziții publice: verifică documentația de atribuire pentru achizițiile realizate în cadrul 

proiectului; organizează, lansează și realizează procedurile de atribuire. 

Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, monitorizarea rezultatelor și 

evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea calendarului și bugetului. 

Persoanele din cadrul echipei de implementare dețin experiență în ceea ce privește gestionarea proiectelor 

finanțate din fonduri publice și implicit fonduri europene. 

Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, monitorizarea rezultatelor și 

evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea calendarului și bugetului. 

Investiția propusă urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice și operaționale stabilite prin Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște și a zonei periurbane privind reducerea emisiilor de CO2 

și a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea și dezvoltarea 

de infrastructuri pentru moduri de transport alternative și durabile, nepoluante – transportul public. 

 

 

 Etapele principale privind realizarea proiectului sunt:  

 

A.1. Activitatea de pregătire a documentațiilor 

de achiziție și încheierea contractelor cu 

operatori economici, în vederea depunerii 

proiectului în cadrul Componentei C10 – 

Fondul local, Investiția 1.1. – Mobilitatea 

urbană durabilă – Înnoirea parcului de vehicule 

destinate transportului public 

A.1.1. Pregătirea documentației de atribuire pentru 

serviciile de elaborare  a cererilor de finanțare, 

derularea procedurii de achiziție și încheierea 

contractului de prestări servicii 

1 lună 

 A.1.2 Pregătirea documentației de atribuire pentru 

serviciile de elaborare a studiului de oportunitate 

privind delegarea gestiunii și dezvoltarea 

serviciului de transport public de călători, derularea 

procedurii de achiziție și încheierea contractului de 

prestări servicii 

A.2. Activitatea de pregătire a proiectului în 

vederea depunerii proiectului în cadrul 

Componentei C10 – Fondul local, Investiția 1.1.  

– Mobilitatea urbană durabilă – Înnoirea 

A.2.1 Numirea unei echipe pentru elaborarea și 

implementarea proiectului 1 lună 

 A.2.2 Pregătirea documentelor necesare depunerii 

proiectului 
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parcului de vehicule destinate transportului 

public 

A.2.2. Elaborarea cererii de finanțare și depunerea 

ei 

Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la 

eventualele solicitări de clarificări din etapa de 

selecție și contractare și pregătirea 

documentelor în vederea contractării 

A.3.1 Întocmirea răspunsurilor în etapa de evaluare 

și selecție și contractarea proiectului 

3 luni 

Activitatea 4. Activitatea de pregătire a 

documentațiilor de achiziție pentru serviciile-

produsele necesare implementării proiectului, 

precum și încheierea contractelor cu operatorii 

economici 

A.4.1 Pregătirea documentației de atribuire pentru 

furnizarea autobuzelor electrice,  a stațiilor de 

reîncărcare rapidă și lentă, inclusiv servicii de 

proiectare și execuție lucrări branșamente electrice, 

derularea procedurii de achiziție și încheierea 

contractului de furnizare 

8 luni 

Activitatea 5. Elaborarea documentelor suport 

în vederea realizării investiției 

A.5.1 Elaborarea studiului de oportunitate privind 

delegarea gestiunii și dezvoltarea sistemului de 

transport public de călători 

2 luni 

Activitatea 6. Livrarea autobuzelor electrice și a 

stațiilor de reîncărcare 

A.6.1 Livrarea/recepționarea/instalarea și testarea 

autobuzelor electrice și a stațiilor de încărcare 

achiziționate prin obiectivul de investiție prezent, 

precum și proiectarea și realizarea lucrărilor de 

branșamente electrice 

18 luni 

 

 

9. Alte informații 

 

Având în vedere că pentru proiectul „Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale 

prin achiziția de autobuze ecologice-etapa II” singurele activități ce presupun construcții sunt stațiile de încărcare 

ale autobuzelor electrice este necesar a fi obținut Certificatul de Urbanism.  

Totodată, având în vedere ca autobuzele electrice sunt încadrate în categoria mijloacelor de transport, respectiv 

acestea pot avea un impact negativ asupra mediului, va fi solicitată Decizia finală privind evaluarea impactului 

asupra mediului din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Dâmbovița (autoritatea competentă 

pentru protecția mediului). 

 

 

          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jr. Cătălin Rădulescu                      jr. Chiru-Cătălin Cristea 


